



Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany

Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. 11/2017 zo dňa 22.11.2017

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní diela

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Sídlo: Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany
Štatutárny zástupca: Ján Jakab - starosta
Kontaktná osoba: Ján Jakab
Kontakt: 051 / 794 41 07
IČO: 00 327 123
DIČ: 20 21 22 5503
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: Prima banka , a.s.
IBAN kód: SK11 5600 0000 0088 1904 2010

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: SYSTEM ALARM, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Pri Hati 14778/8, 080 05 Prešov
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19750/P
Štatutárny zástupca: Stanislav Salamon, konateľ
Kontaktná osoba: Stanislav Salamon
Kontakt: salamon@systemalarm.sk, 0908 050 436
IČO: 43 971 113
DIČ: 2022547791
IČ DPH: SK2022547791
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN kód: SK12 1100 0000 0026 2403 9826

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.

Východiská dodatku

2.1..... Zmluvné strany uzavreli dňa 22.11.2017 Zmluvu o dielo č. 11/2017 (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo spočívajúce v dodávke a inštalácii kamerového systému v rámci projektu s názvom „**Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Chmeľovec**“, a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť za dielo dohodnutú cenu diela.



Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany

- 2.2 Účelom dodatku je dohoda zmluvných strán o aktualizácii termínu plnenia predmetu zmluvy nadväzujúca na článok III. Zmluvy.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je aktualizácia termínu plnenia predmetu z dôvodu posunu časového harmonogramu realizácie projektu v dôsledku schvaľovacieho procesu ŽoNFP, konkrétne zmena článku III, bod 3.2, a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je 07/2018 – 09/2018.

Nové znenie:

- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.12.2019.

Článok IV.


Záverčné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.
- 4.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle.

V Chmeľovci, dňa 28.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Ján Jakab
Starosta, Obec Chmeľovec




SYSTEM ALARM, s.r.o.
Pri hati 14778/8, 080 05 Prešov
IČO: 43 971 113
IČ DPH: 2022547791

Stanislav Salamon
Konateľ, SYSTEM ALARM, s.r.o.