

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 1

(§536 a násl. Obch. Z)

/na vykonanie prác/

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ : Obec Chmeľovec
so sídlom : Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany
v zastúpení : Ján Jakab – starosta obce
IČO : 00327123
DIČ : 2021225503
Peňažný ústav : Príma banka, a.s.
Číslo účtu : 8819042010/5600
Telefón/fax : 051/7944107 / 051/7944107
- a
2. Zhotoviteľ: **PO-STAV, spol. s r.o. Prešov**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 11828/P
- Sídlo: Solivarská 12, 080 01 Prešov
- Štatutárni zástupcovia: Ing. Jozef Škripko
- Zástupcovia na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných: Ing. Jozef Škripko
b) technických: Ing. Jozef Škripko
- Bankové spojenie: UNICREDIT BANK a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 6614620017/1111
IČO: 36463001
DIČ: 2020007418

Uzavrárajú podľa ustanovenia obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1 podpísanú dňa 15.5.2017.

I.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce spojené s rekonštrukciou vnútorných priestorov – rekonštrukcia bývalej triedy ZŠ, podľa rozpočtových nákladov odsúhlasené OZ v Chmeľovci.

II.

Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo v termíne do 10.8.2017.

IV.

Cena za dielo

1. Cena za dielo sa dojednáva vo výške **4788,72 - €** s DPH

V.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
2. Dodatok č. 1 k zmluve Zmluva o dielo č.1 nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Ustanovenie zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.

V Chmeľovci, 7.7.2017

V Chmeľovci, 7.7.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ján Jakab starosta obce

.....
Ing. Jozef Škripko